

PROJEKTMANAGEMENT

Studienprogramm	BSc
ECTS Punkte	10 ECTS / 250 Stunden (ca. 9 Stunden Vorlesungen, ca. 4 Stunden live Modulsitzungen, ca. 235 Stunden Selbstlernphase)
Abschnitt	1
Level	4 / Bachelorstudium
Module Leader	Prof. Dr. Rebitzer
Kontakt	studienberatung@kmuakademie.ac.at

Modulziel

Dieses Modul vermittelt den Studierenden einen Überblick über Entwicklung, Planung, Durchführung und Bewertung von Projekten in unterschiedlichsten Sektoren. Das Modul zeigt, wie Projekte gemanagt werden können und wie Projektmanagementwerkzeuge und -methoden erfolgreich eingesetzt werden können. Es soll bei den Studierenden Bewusstsein geschaffen werden, wie groß die Bedeutung von Projekten in der heutigen Wirtschaft ist und wie man durch effektives Projektmanagement diese Projekte erfolgreich durchführen kann.

Lernziele

Wissen

Studierende sollen nach Abschluss des Moduls:

1. die Bedeutung von Projekten und Projektmanagement in Organisationen beschreiben
2. Projektmanagementprozesse erklären
3. ökonomische Auswirkungen von Projekten identifizieren

Fähigkeiten/Fertigkeiten

Nach Abschluss des Moduls sollten Studierende in der Lage sein:

4. einen Projektplan zu erstellen und die relevanten Meilensteine und Entscheidungsphasen im Projekt darzustellen
5. unterschiedliche Projektmanagement-Ansätze kritisch zu unterscheiden und zu vergleichen
6. die erworbene Projektkompetenz in ausgewählten Aufgabenstellungen anzuwenden
7. Methoden der Projektplanung, -implementierung und des Projektabschlusses umzusetzen

Studieninhalte

- Einführung in Projekte und Projektmanagement
- Die Bedeutung von Projektmanagement in heutigen Organisationen
- Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Projekte
- Rolle und Aufgaben des Projektmanagers
- Projektdefinition: Der Weg von der Projektidee hin zu einem definierten Projekt. Beinhaltet unter anderem die Kontextanalyse, Projektbegrenzung, Definition von Projektzielen, Projekt Umfeldanalyse.
- Projektplanung: Verstehen der unterschiedlichen Methoden der Projektplanung und Strukturierung von Projekten. Definition eines Projektstrukturplans, Erstellen von Zeitplänen, Ressourcenplänen und Kostenplänen, sowie durchführen von Risikomanagement in Projekten
- Projektausführung: Ausführung von Projekten, verwenden unterschiedlicher Methoden bei der Projektausführung und der Projektsteuerung, Arten der Projektdokumentation
- Projektabschluss und Projektevaluierung